

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КЖРЭУП "СЕЛЬМАШЕВСКОЕ"

2018 ГОД

Адрес дома	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость	Сроки выполнения	
					начало	окончан.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям						
50 лет Гомсельмаш 4	отдельных участков	м2	30	600	май	май
50 лет Гомсельмаш 6	-//-	м2	10	200	май	май
50 лет Гомсельмаш 10	-//-	м2	40	800	май	май
50 лет Гомсельмаш 12	-//-	м2	60	1 200	май	май
50 лет Гомсельмаш 14	-//-	м2	80	1 600	май	май
50 лет Гомсельмаш 16	-//-	м2	12	240	май	май
50 лет Гомсельмаш 18	-//-	м2	60	1 200	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 20	-//-	м2	40	800	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 22	-//-	м2	50	1 000	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 26	-//-	м2	40	800	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 28	-//-	м2	90	1 800	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 30	-//-	м2	10	200	июль	июль
50 лет Гомсельмаш 33	-//-	м2	8	160	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.2	-//-	м2	45	900	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.3	-//-	м2	12	240	май	май
8-я Иногородняя 2 кор. 5	-//-	м2	18	360	май	май
8-я Иногородняя 2 кор. 7	-//-	м2	10	200	май	май
8-я Иногородняя 2 кор. 7а	-//-	м2	15	300	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.10	-//-	м2	18	360	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.11	-//-	м2	20	400	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.12	-//-	м2	16	320	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.13	-//-	м2	18	360	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.15	-//-	м2	10	200	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.16	-//-	м2	15	300	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.17	-//-	м2	20	400	июнь	июнь
Б. Царикова 3	-//-	м2	80	1 600	июнь	июнь
Б. Царикова 5	-//-	м2	10	200	июнь	июнь
Б. Царикова 7	отдельных участков	м2	80	1 600	июль	июль
Б. Царикова 22	-//-	м2	10	200	июнь	июнь
Б. Царикова 44	-//-	м2	80	1 600	июль	июль
Б. Царикова 46	-//-	м2	10	200	апрель	апрель
Б. Царикова 48	-//-	м2	20	400	июль	июль
Б. Царикова 50	-//-	м2	10	200	июль	июль
Богданова 3	-//-	м2	150	3 000	май	май
Богданова 5	-//-	м2	60	1 200	июль	июль
Богданова 7	-//-	м2	30	600	август	август
Богданова 10б	-//-	м2	90	1 800	апрель	апрель
Богданова 12	-//-	м2	10	200	август	август
Богданова 14	-//-	м2	10	200	август	август
Богданова 15	-//-	м2	15	300	август	август
Богданова 16	-//-	м2	8	160	июль	июль
Богданова 17	-//-	м2	35	700	сентябрь	сентябрь
Богданова 19	-//-	м2	12	240	сентябрь	сентябрь

Г. Подпольщиков 7	-//-	м2	70	1 400	август	сентябрь
Г. Подпольщиков 19	-//-	м2	80	1 600	август	сентябрь
Г. Подпольщиков 21	-//-	м2	70	1 400	сентябрь	сентябрь
Г. Подпольщиков 23	-//-	м2	95	1 900	апрель	апрель
Горбатова 17	-//-	м2	90	1 800	июнь	июнь
Горбатова 21	-//-	м2	60	1 200	август	август
Горбатова 23	-//-	м2	40	800	сентябрь	сентябрь
Горбатова 25	-//-	м2	12	240	сентябрь	сентябрь
Горбатова 27	-//-	м2	100	2 000	июнь	июль
Горбатова 29	-//-	м2	40	800	июнь	июль
Ефремова 2 кор.1	-//-	м2	80	1 600	апрель	апрель
Ефремова 2 кор.2	-//-	м2	90	1 800	апрель	апрель
Ефремова 2 кор.3	-//-	м2	90	1 800	июль	июль
Ефремова 8	-//-	м2	80	1 600	август	август
Ефремова 22	-//-	м2	45	900	июнь	июнь
Ефремова 24	-//-	м2	60	1 200	июнь	июнь
Ефремова 26	-//-	м2	80	1 600	июнь	июнь
Космонавтов 23	-//-	м2	50	1 000	июнь	июнь
Космонавтов 25	-//-	м2	50	1 000	июнь	июнь
Космонавтов 32	-//-	м2	43	860	май	май
Космонавтов 34	-//-	м2	15	300	май	май
Космонавтов 58	-//-	м2	15	300	май	май
Космонавтов 60	-//-	м2	20	400	апрель	апрель
Космонавтов 94	-//-	м2	50	1 000	май	май
Космонавтов 100	-//-	м2	80	1 600	март	март
Космонавтов 102	-//-	м2	80	1 600	март	март
М. Богдановича 8	-//-	м2	70	1 400	июль	июль
Маневича 18	-//-	м2	90	1 800	август	август
Маневича 22	-//-	м2	90	1 800	июль	июль
Маневича 24	-//-	м2	55	1 100	июль	июль
Маневича 26	-//-	м2	15	300	апрель	апрель
Маневича 28	-//-	м2	20	400	апрель	апрель
Маневича 30	-//-	м2	80	1 600	июль	июль
Н. Дворникова 3	-//-	м2	12	240	июль	июль
Н. Дворникова 6	-//-	м2	16	320	июль	июль
Н. Дворникова 8	-//-	м2	18	360	август	август
Н. Дворникова 13	-//-	м2	8	160	август	август
Н. Дворникова 15	отдельных участков	м2	16	320	август	август
Н. Дворникова 17	-//-	м2	10	200	август	август
Н. Дворникова 18	-//-	м2	35	700	июль	июль
Н. Дворникова 19	-//-	м2	8	160	июль	июль
Н. Дворникова 20	-//-	м2	10	200	сентябрь	сентябрь
Н. Дворникова 26	-//-	м2	10	200	июль	июль
Н. Дворникова 32	-//-	м2	80	1 600	июль	июль
Н. Дворникова 32 кор.2	-//-	м2	10	200	июль	июль
Н. Ополчения 2	-//-	м2	90	1 800	июль	август
Н. Ополчения 4 кор.3	-//-	м2	95	1 900	июль	июль
Н. Ополчения 10	-//-	м2	80	1 680	июль	июль
Н. Ополчения 14	-//-	м2	90	1 890	август	август
Осипова 8	-//-	м2	90	1 890	август	август

Осипова 15	-//-	м2	80	1 680	апрель	апрель
Рабочая 20	-//-	м2	30	630	июль	июль
Рощинская 2а	-//-	м2	30	630	апрель	апрель
Рощинская 8	-//-	м2	60	1 260	август	август
Рощинская 10	-//-	м2	15	315	август	август
Сухого 3	-//-	м2	60	1 260	сентябрь	сентябрь
Сухого 4	-//-	м2	80	1 680	сентябрь	сентябрь
Сухого 5	-//-	м2	20	420	апрель	апрель
Сухого 8	-//-	м2	65	1 365	апрель	апрель
Сухого 15	-//-	м2	70	1 470	август	август
Сухого 18	-//-	м2	60	1 260	июль	август
Титенский тупик 43	-//-	м2	10	210	июнь	июнь
Титенский тупик 48	-//-	м2	40	840	июнь	июнь
Фадеева 3 кор.1	-//-	м2	80	1 680	август	август
Фадеева 3 кор.2	-//-	м2	90	1 890	август	август
Фадеева 7	-//-	м2	80	1 680	июль	июль
Фадеева 11	-//-	м2	95	1 995	сентябрь	сентябрь
Фадеева 13	-//-	м2	80	1 680	август	август
Фадеева 19	-//-	м2	90	1 890	апрель	апрель
Фадеева 21	-//-	м2	80	1 680	апрель	апрель
Чапаева 2 кор.4	-//-	м2	80	1 680	апрель	апрель
Чапаева 4	-//-	м2	80	1 680	апрель	апрель
Чапаева 8	-//-	м2	90	1 890	июль	июль
Чапаева 12	-//-	м2	95	1 995	апрель	апрель
Чапаева 16	-//-	м2	90	1 890	апрель	апрель
Я.Коласа 17	-//-	м2	10	210	август	август
Я.Коласа 23	-//-	м2	10	210	сентябрь	сентябрь
пер. Я.Коласа 63	-//-	м2	80	1 680	апрель	май
Итого по разделу 1		м2	5 900	120 010		
Раздел 2. Герметизация стыков полносборных зданий						
8-я Иногородняя 2 кор.3	полносборных зданий	м.п.	12	192	апрель	апрель
8-я Иногородняя 2 кор.5	-//-	м.п.	24	384	апрель	апрель
8-я Иногородняя 2 кор.7	-//-	м.п.	24	384	апрель	апрель
8-я Иногородняя 2 кор.13	-//-	м.п.	12	192	июль	июль
50 лет Гомсельмаш 4	-//-	м.п.	22	352	август	август
50 лет Гомсельмаш 6	-//-	м.п.	24	384	август	август
50 лет Гомсельмаш 10	-//-	м.п.	22	352	август	август
50 лет Гомсельмаш 12	-//-	м.п.	48	768	март	март
50 лет Гомсельмаш 14	полносборных зданий	м.п.	16	256	май	май
50 лет Гомсельмаш 16	-//-	м.п.	18	288	май	май
50 лет Гомсельмаш 18	-//-	м.п.	16	256	май	май
50 лет Гомсельмаш 20	-//-	м.п.	28	448	январь	январь
50 лет Гомсельмаш 22	-//-	м.п.	48	768	январь	январь
50 лет Гомсельмаш 26	-//-	м.п.	24	384	май	май
50 лет Гомсельмаш 28	-//-	м.п.	12	192	май	май
50 лет Гомсельмаш 30	-//-	м.п.	12	192	январь	январь
Б. Царикова 7	-//-	м.п.	16	256	июнь	июнь
Б. Царикова 22	-//-	м.п.	24	384	июнь	июнь
Б. Царикова 46	-//-	м.п.	22	352	июнь	июнь

Б. Царикова 48	-//-	м.п.	6	96	июнь	июнь
Б. Царикова 50	-//-	м.п.	24	384	июнь	июнь
Б. Царикова 57	-//-	м.п.	22	352	июнь	июнь
Богданова 3	-//-	м.п.	34	544	июнь	июнь
Богданова 5	-//-	м.п.	19	304	июнь	июнь
Богданова 10б	-//-	м.п.	22	352	январь	январь
Богданова 12	-//-	м.п.	40	640	июль	июль
Богданова 14	-//-	м.п.	32	512	июль	июль
Богданова 12а	-//-	м.п.	18	288	июль	июль
Богданова 15	-//-	м.п.	20	320	май	май
Богданова 16	-//-	м.п.	10	160	май	май
Богданова 17	-//-	м.п.	18	288	июнь	июнь
Богданова 18	-//-	м.п.	36	576	июнь	июнь
Богданова 19	-//-	м.п.	6	96	июль	июль
Г. Подпольщиков 7	-//-	м.п.	40	640	март	март
Г. Подпольщиков 19	-//-	м.п.	38	608	январь	январь
Г. Подпольщиков 21	-//-	м.п.	46	736	июль	июль
Г. Подпольщиков 23	-//-	м.п.	38	608	март	март
Горбатова 17	-//-	м.п.	28	448	май	май
Горбатова 19	-//-	м.п.	30	480	май	май
Горбатова 21	-//-	м.п.	20	320	май	май
Горбатова 23	-//-	м.п.	20	320	май	май
Горбатова 27	-//-	м.п.	30	480	май	май
Горбатова 29	-//-	м.п.	10	160	май	май
Горбатова 35	-//-	м.п.	30	480	май	май
Ефремова 4	-//-	м.п.	80	1 280	июль	июль
Ефремова 6	-//-	м.п.	32	512	июль	июль
Космонавтов 65	-//-	м.п.	12	192	апрель	апрель
Космонавтов 67	-//-	м.п.	36	576	июль	июль
Л. Карастояновой 2	-//-	м.п.	12	192	август	август
Л. Карастояновой 4	-//-	м.п.	12	192	март	март
Л. Карастояновой 8	-//-	м.п.	24	384	август	август
Л. Карастояновой 10	-//-	м.п.	12	192	август	август
Л. Карастояновой 12	-//-	м.п.	12	192	август	август
Л. Карастояновой 14	-//-	м.п.	6	96	август	август
М. Богдановича 4	-//-	м.п.	12	192	август	август
М. Богдановича 6	-//-	м.п.	12	192	апрель	апрель
М. Богдановича 8	-//-	м.п.	24	384	март	март
М. Богдановича 20	-//-	м.п.	36	576	апрель	апрель
М. Богдановича 22	-//-	м.п.	40	640	январь	январь
Маневича 18	-//-	м.п.	5	80	август	август
Маневича 22	-//-	м.п.	8	128	август	август
Маневича 24	-//-	м.п.	24	384	август	август
Маневича 26	-//-	м.п.	17	272	август	август
Маневича 28	Герметизация стыков	м.п.	18	288	август	август
Маневича 30	-//-	м.п.	33	528	апрель	апрель
Н. Дворникова 6	-//-	м.п.	24	384	май	май
Н. Дворникова 8	-//-	м.п.	4	64	май	май
Н. Дворникова 10	-//-	м.п.	4	64	май	май

Н. Дворникова 12	-//-	м.п.	8	128	май	май
Н. Дворникова 16	-//-	м.п.	12	192	май	май
Н. Дворникова 18	-//-	м.п.	20	320	август	август
Н. Дворникова 26	-//-	м.п.	20	320	август	август
Н. Дворникова 32	-//-	м.п.	6	96	август	август
Н. Ополчения 2	-//-	м.п.	27	432	март	март
Н. Ополчения 10	-//-	м.п.	70	1 120	январь	январь
Н. Ополчения 14	-//-	м.п.	34	544	март	март
Осипова 1	-//-	м.п.	22	352	август	август
Осипова 5	-//-	м.п.	28	448	апрель	апрель
Осипова 7	-//-	м.п.	32	512	август	август
Осипова 8	-//-	м.п.	85	1 360	январь	январь
Осипова 9	-//-	м.п.	16	256	август	август
Осипова 11	-//-	м.п.	10	160	август	август
Осипова 12	-//-	м.п.	36	576	апрель	апрель
Осипова 15	-//-	м.п.	32	512	апрель	апрель
Рощинская 2	-//-	м.п.	5	80	август	август
Сухого 3	-//-	м.п.	8	128	март	март
Сухого 4	-//-	м.п.	25	400	январь	январь
Сухого 8	-//-	м.п.	18	288	январь	январь
Сухого 15	-//-	м.п.	25	400	март	март
Сухого 18	-//-	м.п.	29	464	март	март
Фадеева 3 кор.1	-//-	м.п.	12	192	август	август
Фадеева 3 кор.2	-//-	м.п.	32	512	август	август
Фадеева 7	-//-	м.п.	12	192	август	август
Фадеева 9	-//-	м.п.	9	144	май	май
Фадеева 13	-//-	м.п.	22	352	август	август
Фадеева 15	-//-	м.п.	18	288	май	май
Фадеева 19	-//-	м.п.	16	256	апрель	апрель
Фадеева 21	-//-	м.п.	20	320	апрель	апрель
Чапаева 2	-//-	м.п.	36	576	сентябрь	сентябрь
Чапаева 2 кор.1	-//-	м.п.	25	400	сентябрь	сентябрь
Чапаева 2 кор.2	-//-	м.п.	12	192	август	август
Чапаева 2 кор.4	-//-	м.п.	18	288	февраль	февраль
Чапаева 2 кор.5	-//-	м.п.	18	288	февраль	февраль
Чапаева 4	-//-	м.п.	28	448	апрель	апрель
Чапаева 16	-//-	м.п.	25	400	апрель	апрель
Чапаева 18	-//-	м.п.	20	320	апрель	апрель
Я.Коласа 7	-//-	м.п.	12	192	сентябрь	сентябрь
Я.Коласа 11	-//-	м.п.	7	112	сентябрь	сентябрь
Я.Коласа 17	-//-	м.п.	12	192	июнь	июнь
Я.Коласа 19	-//-	м.п.	12	192	июнь	июнь
Я.Коласа 25	-//-	м.п.	6	96	август	август
Итого по разделу 2						
		м.п.	2 500	40 000		
Раздел 3. Утепление трубопроводов						
8-я Иногородняя 2 кор.3	тепление трубопрово	м.п.	30	210	июнь	август
8-я Иногородняя 2 кор.5	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
8-я Иногородняя 2 кор.15	-//-	м.п.	80	560	июнь	август

50 лет Гомсельмаш 4	-//-	м.п.	60	420	сентябрь	сентябрь
50 лет Гомсельмаш 6	тепление трубопрово	м.п.	20	140	сентябрь	сентябрь
50 лет Гомсельмаш 10	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
50 лет Гомсельмаш 12	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
50 лет Гомсельмаш 14	-//-	м.п.	30	210	июнь	август
50 лет Гомсельмаш 16	-//-	м.п.	50	350	сентябрь	сентябрь
50 лет Гомсельмаш 18	-//-	м.п.	30	210	июнь	август
50 лет Гомсельмаш 20	-//-	м.п.	40	280	июнь	август
50 лет Гомсельмаш 22	-//-	м.п.	70	490	сентябрь	сентябрь
50 лет Гомсельмаш 26	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
50 лет Гомсельмаш 28	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
50 лет Гомсельмаш 30	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
50 лет Гомсельмаш 33	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
Б.Царикова 22	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Б.Царикова 40	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
Б.Царикова 42	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Б.Царикова 44	-//-	м.п.	80	560	июнь	август
Б.Царикова 46	-//-	м.п.	50	350	июнь	август
Б.Царикова 48	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
Б.Царикова 50	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Б.Царикова 61	-//-	м.п.	10	70	январь	январь
Б.Царикова 63	-//-	м.п.	10	70	январь	январь
Б.Царикова 82	-//-	м.п.	15	105	январь	январь
Богданова 1	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Богданова 3	-//-	м.п.	15	105	июнь	август
Богданова 5	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Богданова 7	-//-	м.п.	15	105	июнь	август
Богданова 12	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Богданова 14	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Богданова 15	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
Богданова 17	-//-	м.п.	85	595	июнь	август
Богданова 19	-//-	м.п.	32	224	август	август
Горбатова 17	-//-	м.п.	25	175	август	август
Горбатова 19	-//-	м.п.	15	105	август	август
Горбатова 21	-//-	м.п.	10	70	август	август
Горбатова 27	-//-	м.п.	13	91	август	август
Г. Подпольщиков 7	-//-	м.п.	180	1 260	сентябрь	сентябрь
Г. Подпольщиков 23	-//-	м.п.	15	105	июнь	август
Ефремова 1	-//-	м.п.	25	175	июнь	август
Ефремова 2	-//-	м.п.	45	315	июнь	август
Ефремова 2 кор.2	-//-	м.п.	110	770	июнь	август
Ефремова 2 кор.3	-//-	м.п.	120	840	июнь	август
Ефремова 4	-//-	110	180	1 260	июнь	август
Ефремова 5	-//-	м.п.	120	840	июнь	август
Ефремова 6	-//-	м.п.	70	490	июнь	август
Ефремова 8	-//-	м.п.	120	840	июнь	август
Ефремова 9	-//-	м.п.	50	350	июнь	август
Ефремова 10 кор.1	-//-	м.п.	80	560	август	август
Ефремова 10 кор.2	-//-	м.п.	90	630	июнь	август
Ефремова 10 кор.3	-//-	м.п.	80	560	июнь	август

Космонавтов 56	-//-	м.п.	40	280	июнь	август
Космонавтов 58	-//-	м.п.	30	210	июнь	август
Космонавтов 60	-//-	м.п.	20	140	июнь	август
Карастояновой 6	-//-	м.п.	90	630	июнь	август
М.Богдановича 12	-//-	м.п.	120	840	сентябрь	сентябрь
М.Богдановича 14	-//-	м.п.	140	980	сентябрь	сентябрь
М.Богдановича 16	-//-	м.п.	120	840	июнь	август
М.Богдановича 18	тепление трубопрово	м.п.	90	630	июнь	август
М.Богдановича 20	-//-	м.п.	120	840	сентябрь	сентябрь
М.Богдановича 22	-//-	м.п.	120	840	сентябрь	сентябрь
Маневича 2	-//-	м.п.	95	665	июнь	август
Маневича 4	-//-	м.п.	95	665	июнь	август
Маневича 6	-//-	м.п.	70	490	июнь	август
Маневича 8	-//-	м.п.	80	560	июнь	август
Маневича 10	-//-	м.п.	60	420	июнь	август
Маневича 12	-//-	м.п.	55	385	июнь	август
Маневича 14	-//-	м.п.	68	476	июнь	август
Маневича 24	-//-	м.п.	140	980	июнь	август
Маневича 26	-//-	м.п.	70	490	июнь	август
Маневича 30	-//-	м.п.	50	350	июнь	август
Н. Дворникова 3	-//-	м.п.	60	420	август	август
Н. Дворникова 4	-//-	м.п.	10	70	август	август
Н. Дворникова 6	-//-	м.п.	20	140	август	август
Н. Дворникова 14	-//-	м.п.	8	56	июнь	август
Н. Дворникова 18	-//-	м.п.	18	126	август	август
Н. Дворникова 20	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Н. Дворникова 22	-//-	м.п.	14	98	август	август
Н. Дворникова 24	-//-	м.п.	10	70	август	август
Н. Ополчения 10	-//-	м.п.	130	910	июнь	август
Осипова 8	-//-	м.п.	50	350	июнь	август
Осипова 12	-//-	м.п.	150	1 050	июнь	август
Озерная 120	-//-	м.п.	25	175	июнь	август
Роцинская 2	-//-	м.п.	90	630	июнь	август
Роцинская 2а	-//-	м.п.	30	210	июнь	август
Роцинская 6	-//-	м.п.	120	840	июнь	август
Роцинская 8	-//-	м.п.	30	210	июнь	август
Сухого 3	-//-	м.п.	170	1 190	июнь	август
Сухого 11	-//-	м.п.	35	245	июнь	август
Сухого 15	-//-	м.п.	95	665	июнь	август
Титенский тупик 43	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Титенский тупик 48	-//-	м.п.	40	280	июнь	август
Фадеева 13	-//-	м.п.	60	420	июнь	август
Фадеева 15	-//-	м.п.	200	1 400	июнь	август
Фадеева 19	-//-	м.п.	40	280	август	август
Чапаева 2 кор.1	-//-	м.п.	50	350	сентябрь	сентябрь
Чапаева 2 кор.3	-//-	м.п.	30	210	сентябрь	сентябрь
Чапаева 2 кор.4	-//-	м.п.	25	175	сентябрь	сентябрь
Чапаева 2 кор.5	-//-	м.п.	35	245	сентябрь	сентябрь
Чапаева 2 кор.6	-//-	м.п.	30	210	сентябрь	сентябрь
Чапаева 4	-//-	м.п.	70	490	июнь	август

Чапаева 6	-//-	м.п.	70	490	июнь	август
Чапаева 8	-//-	м.п.	16	112	июнь	август
Чапаева 12	-//-	м.п.	25	175	июнь	август
Чапаева 16	-//-	м.п.	10	70	июнь	август
Чапаева 18	-//-	м.п.	24	168	июнь	август
Я.Коласа 5	-//-	м.п.	60	420	июнь	август
Итого по разделу 3		м.п.	5 883	41 181		
Раздел 4. Утепление промерзающих участков наружных стен						
Богданова 17		м2	18	1 792	май	май
Итого по разделу 4		м.п.	18	1 792		
Раздел 5. Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, замена задвижек						
50 лет Гомсельмаш 4	участков	дом	1	72	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 6	-//-	дом	1	48	май	май
50 лет Гомсельмаш 10	-//-	дом	1	96	февраль	февраль
50 лет Гомсельмаш 12	-//-	дом	1	120	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 16	-//-	дом	1	72	апрель	апрель
50 лет Гомсельмаш 20	-//-	дом	1	180	апрель	апрель
50 лет Гомсельмаш 26	-//-	дом	1	96	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 28	-//-	дом	1	144	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 30	-//-	дом	1	168	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 33	-//-	дом	1	96	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2	-//-	дом	1	120	июль	июль
8-я Иногородняя 6	-//-	дом	1	180	январь	январь
8-я Иногородняя 2 кор.2	-//-	дом	1	192	июль	июль
8-я Иногородняя 2 кор.3	-//-	дом	1	144	июль	июль
8-я Иногородняя 2 кор.5	-//-	дом	1	240	январь	январь
8-я Иногородняя 2 кор.7	-//-	дом	1	48	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.11	-//-	дом	1	120	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.12	-//-	дом	1	180	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.13	-//-	дом	1	192	январь	январь
8-я Иногородняя 2 кор.15	-//-	дом	1	144	июль	июль
8-я Иногородняя 2 кор.16	-//-	дом	1	300	июль	июль
8-я Иногородняя 2 кор.17	-//-	дом	1	144	июль	июль
Б. Царикова 3	-//-	дом	1	192	июль	июль
Б. Царикова 5	-//-	дом	1	36	июль	июль
Б. Царикова 7	-//-	дом	1	420	январь	январь
Б. Царикова 42	-//-	дом	1	48	июнь	июнь
Б. Царикова 44	-//-	дом	1	60	июнь	июнь
Б. Царикова 46	-//-	дом	1	96	июнь	июнь
Б. Царикова 48	-//-	дом	1	36	июнь	июнь
Б. Царикова 50	-//-	дом	1	72	июль	июль
Б. Царикова 55	-//-	дом	1	480	июль	июль
Б. Царикова 57	-//-	дом	1	24	январь	январь
Б. Царикова 59	-//-	дом	1	300	июль	июль
Б. Царикова 61	-//-	дом	1	144	апрель	апрель
Б. Царикова 63	-//-	дом	1	48	апрель	апрель

Б. Царикова 80	-//-	дом	1	96	апрель	апрель
Б. Царикова 82	-//-	дом	1	120	апрель	апрель
Богданова 1	-//-	дом	1	1 080	январь	январь
Богданова 3	-//-	дом	1	1 512	июнь	июнь
Богданова 5	-//-	дом	1	516	июнь	июнь
Богданова 7	-//-	дом	1	1 176	июнь	июнь
Богданова 12	-//-	дом	1	600	июль	июль
Богданова 12а	-//-	дом	1	144	июнь	июнь
Богданова 14	-//-	дом	1	480	июнь	июнь
Богданова 15	-//-	дом	1	288	май	май
Богданова 17	-//-	дом	1	888	июнь	июнь
Богданова 19	-//-	дом	1	360	май	май
Г. Подпольщиков 7	-//-	дом	1	480	май	май
Г. Подпольщиков 13	-//-	дом	1	120	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 15	-//-	дом	1	60	март	март
Г. Подпольщиков 17	-//-	дом	1	72	апрель	апрель
Г. Подпольщиков 19	-//-	дом	1	1 200	апрель	апрель
Г. Подпольщиков 21	участков	дом	1	720	январь	январь
Г. Подпольщиков 23	-//-	дом	1	780	январь	январь
Горбатова 17	-//-	дом	1	216	июнь	июнь
Горбатова 19	-//-	дом	1	168	июнь	июнь
Горбатова 21	-//-	дом	1	180	май	май
Горбатова 29	-//-	дом	1	312	июнь	июнь
Горбатова 33	-//-	дом	1	264	май	май
Горбатова 35	-//-	дом	1	360	май	май
Ефремова 1	-//-	дом	1	144	июнь	июнь
Ефремова 16	-//-	дом	1	144	июнь	июнь
Ефремова 2	-//-	дом	1	180	июнь	июнь
Ефремова 2 кор.1	-//-	дом	1	156	май	май
Ефремова 2 кор. 2	-//-	дом	1	96	май	май
Ефремова 4	-//-	дом	1	312	февраль	февраль
Ефремова 5	-//-	дом	1	360	январь	январь
Ефремова 7	-//-	дом	1	144	май	май
Ефремова 8	-//-	дом	1	144	май	май
Ефремова 9	-//-	дом	1	72	июнь	июнь
Ефремова 10 кор.1	-//-	дом	1	60	май	май
Ефремова 10 кор.2	-//-	дом	1	36	май	май
Ефремова 10 кор.3	-//-	дом	1	48	апрель	апрель
Ефремова 22	-//-	дом	1	240	май	май
Ефремова 24	-//-	дом	1	276	май	май
Ефремова 26	-//-	дом	1	180	январь	январь
Ефремова 80	-//-	дом	1	96	май	май
Космонавтов 21	-//-	дом	1	48	май	май
Космонавтов 23	-//-	дом	1	192	май	май
Космонавтов 32	-//-	дом	1	180	май	май
Космонавтов 34	-//-	дом	1	156	май	май
Космонавтов 60	-//-	дом	1	240	май	май
Космонавтов 63	-//-	дом	1	312	июнь	июнь
Космонавтов 64	-//-	дом	1	264	май	май
Космонавтов 67	-//-	дом	1	144	июнь	июнь
Космонавтов 69	-//-	дом	1	144	июнь	июнь

Космонавтов 90	-//-	дом	1	48	март	март
Космонавтов 94	-//-	дом	1	72	март	март
Космонавтов 96	-//-	дом	1	96	март	март
Космонавтов 98	-//-	дом	1	120	апрель	апрель
Космонавтов 100	-//-	дом	1	180	апрель	апрель
Космонавтов 102	-//-	дом	1	192	апрель	апрель
Л. Карастояновой 2	-//-	дом	1	144	июнь	июнь
Л. Карастояновой 4	-//-	дом	1	24	июнь	июнь
Л. Карастояновой 10	-//-	дом	1	48	май	май
Л. Карастояновой 12	-//-	дом	1	60	апрель	апрель
Л. Карастояновой 14	-//-	дом	1	96	апрель	апрель
М. Богдановича 4	-//-	дом	1	84	февраль	февраль
М. Богдановича 6	-//-	дом	1	108	февраль	февраль
М. Богдановича 8	-//-	дом	1	60	февраль	февраль
М. Богдановича 10	-//-	дом	1	24	февраль	февраль
М. Богдановича 12	-//-	дом	1	36	февраль	февраль
М. Богдановича 18	-//-	дом	1	96	июнь	июнь
М. Богдановича 20	-//-	дом	1	84	июнь	июнь
М. Богдановича 22	-//-	дом	1	108	июнь	июнь
Маневича 2	-//-	дом	1	60	июнь	июнь
Маневича 4	участков	дом	1	840	июнь	июнь
Маневича 6	-//-	дом	1	900	июнь	июнь
Маневича 8	-//-	дом	1	660	май	май
Маневича 10	-//-	дом	1	600	июнь	июнь
Маневича 12	-//-	дом	1	960	май	май
Маневича 22	-//-	дом	1	480	май	май
Маневича 24	-//-	дом	1	600	март	март
Маневича 26	-//-	дом	1	720	март	март
Маневича 28	-//-	дом	1	360	июнь	июнь
Маневича 30	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Н. Дворникова 3	-//-	дом	1	720	июль	июль
Н. Дворникова 4	-//-	дом	1	288	июль	июль
Н. Дворникова 10	-//-	дом	1	168	июль	июль
Н. Дворникова 12	-//-	дом	1	456	июль	июль
Н. Дворникова 13	-//-	дом	1	168	февраль	февраль
Н. Дворникова 14	-//-	дом	1	60	июль	июль
Н. Дворникова 15	-//-	дом	1	132	август	август
Н. Дворникова 16	-//-	дом	1	120	август	август
Н. Дворникова 17	-//-	дом	1	72	август	август
Н. Дворникова 18	-//-	дом	1	504	март	март
Н. Дворникова 20	-//-	дом	1	168	август	август
Н. Дворникова 32	-//-	дом	1	336	август	август
Н. Дворникова 32 кор.2	-//-	дом	1	120	август	август
Н. Ополчения 2	-//-	дом	1	600	июль	июль
Н. Ополчения 3	-//-	дом	1	48	июль	июль
Н. Ополчения 4 кор.2	-//-	дом	1	240	июль	июль
Н. Ополчения 4 кор.3	-//-	дом	1	540	июль	июль
Н. Ополчения 10	-//-	дом	1	420	июль	июль
Н. Ополчения 12	-//-	дом	1	72	июль	июль

Н. Ополчения 14	-//-	дом	1	744	июль	июль
Озёрная 120	-//-	дом	1	120	июль	июль
Осипова 1	-//-	дом	1	96	июль	июль
Осипова 3	-//-	дом	1	36	март	март
Осипова 5	-//-	дом	1	108	июль	июль
Осипова 7	-//-	дом	1	120	июнь	июнь
Осипова 8	-//-	дом	1	132	июль	июль
Осипова 9	-//-	дом	1	60	июль	июль
Осипова 11	-//-	дом	1	48	июль	июль
Осипова 15	-//-	дом	1	36	июнь	июнь
Рабочая 2	-//-	дом	1	24	август	август
Рабочая 6	-//-	дом	1	24	август	август
Рабочая 12	-//-	дом	1	24	август	август
Рабочая 14	-//-	дом	1	24	август	август
Рабочая 18	-//-	дом	1	24	март	март
Рощинская 2	-//-	дом	1	24	июнь	июнь
Рощинская 2а	-//-	дом	1	24	июнь	июнь
Рощинская 6	-//-	дом	1	72	июнь	июнь
Рощинская 8	-//-	дом	1	48	июнь	июнь
Рощинская 10	-//-	дом	1	96	июнь	июнь
Соловьёвская 39	-//-	дом	1	96	январь	январь
Сухого 3	-//-	дом	1	840	июль	июль
Сухого 5	-//-	дом	1	1 200	июль	июль
Сухого 7	-//-	дом	1	480	август	август
Сухого 8	-//-	дом	1	36	июнь	июнь
Сухого 9	участков	дом	1	600	август	август
Сухого 11	-//-	дом	1	420	август	август
Сухого 20	-//-	дом	1	120	август	август
Титенский тупик 48	-//-	дом	1	144	июль	июль
Ударная 2	-//-	дом	1	60	май	май
Фадеева 3 кор.1	-//-	дом	1	60	май	май
Фадеева 3 кор.2	-//-	дом	1	48	май	май
Фадеева 7	-//-	дом	1	72	январь	январь
Фадеева 9	-//-	дом	1	72	май	май
Фадеева 11	-//-	дом	1	84	май	май
Фадеева 13	-//-	дом	1	24	май	май
Фадеева 21	-//-	дом	1	120	апрель	апрель
Чапаева 2	-//-	дом	1	144	июнь	июнь
Чапаева 2 кор.3	-//-	дом	1	216	июль	июль
Чапаева 2 кор.4	-//-	дом	1	252	июль	июль
Чапаева 4	-//-	дом	1	24	июль	июль
Чапаева 12	-//-	дом	1	60	июнь	июнь
Чапаева 16	-//-	дом	1	36	июль	июль
Чапаева 18	-//-	дом	1	72	июль	июль
Я.Коласа 3	-//-	дом	1	372	апрель	апрель
Я.Коласа 5	-//-	дом	1	168	май	май
Я.Коласа 15	-//-	дом	1	192	январь	январь
Я.Коласа 23	-//-	дом	1	48	июнь	июнь
Я.Коласа 25	-//-	дом	1	48	июнь	июнь

пер.Я.Коласа 34	-//-	дом	1	36	июль	июль
пер.Я.Коласа 40	-//-	дом	1	60	июль	июль
пер.Я.Коласа 63	-//-	дом	1	24	июль	июль
пер.Я.Коласа 65	-//-	дом	1	36	июль	июль
Итого по разделу 5		дом	188	43 092		
участков электрической сети здания, ремонт замена групповых приборов учёта электрической энергии, установка						
50 лет Гомсельмаш 4	-//-	дом	1	120	март	март
50 лет Гомсельмаш 6	-//-	дом	1	120	май	май
50 лет Гомсельмаш 10	-//-	дом	1	240	март	март
50 лет Гомсельмаш 12	-//-	дом	1	240	май	май
50 лет Гомсельмаш 14	-//-	дом	1	120	май	май
50 лет Гомсельмаш 16	-//-	дом	1	120	март	март
50 лет Гомсельмаш 18	-//-	дом	1	120	май	май
50 лет Гомсельмаш 20	-//-	дом	1	120	март	март
50 лет Гомсельмаш 22	-//-	дом	1	30	май	май
50 лет Гомсельмаш 26	-//-	дом	1	30	март	март
50 лет Гомсельмаш 28	-//-	дом	1	345	март	март
50 лет Гомсельмаш 30	-//-	дом	1	30	апрель	апрель
50 лет Гомсельмаш 33	-//-	дом	1	315	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2	-//-	дом	1	315	январь	январь
8-я Иногородняя 4	-//-	дом	1	240	май	май
8-я Иногородняя 6	-//-	дом	1	240	январь	январь
8-я Иногородняя 2 кор.2	-//-	дом	1	390	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.3	-//-	дом	1	270	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.5	-//-	дом	1	525	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.7	-//-	дом	1	240	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.7а	выключателей,	дом	1	90	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.10	-//-	дом	1	225	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.11	-//-	дом	1	120	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.12		дом	1	60	март	март
8-я Иногородняя 2 кор.13	-//-	дом	1	180	март	март
8-я Иногородняя 2 кор.15	-//-	дом	1	180	май	май
8-я Иногородняя 2 кор.16	-//-	дом	1	90	январь	январь
8-я Иногородняя 2 кор.17	-//-	дом	1	30	май	май
Б. Царикова 3	-//-	дом	1	30	март	март
Б. Царикова 5	-//-	дом	1	30	март	март
Б. Царикова 7	-//-	дом	1	435	март	март
Б. Царикова 9	-//-	дом	1	135	март	март
Б. Царикова 22	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Б. Царикова 40	-//-	дом	1	45	июнь	июнь
Б. Царикова 42	-//-	дом	1	300	июнь	июнь
Б. Царикова 44	-//-	дом	1	660	март	март
Б. Царикова 46	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Б. Царикова 48	-//-	дом	1	60	июнь	июнь
Б. Царикова 50	-//-	дом	1	300	июнь	июнь
Б. Царикова 55	-//-	дом	1	300	январь	январь
Б. Царикова 57	-//-	дом	1	300	январь	январь
Б. Царикова 59	-//-	дом	1	105	январь	январь

Б. Царикова 61	-//-	дом	1	105	июнь	июнь
Б. Царикова 63	-//-	дом	1	540	январь	январь
Б. Царикова 80	-//-	дом	1	75	январь	январь
Б. Царикова 82	-//-	дом	1	240	январь	январь
Богданова 1	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Богданова 1 кор.2	-//-	дом	1	135	март	март
Богданова 3	-//-	дом	1	135	март	март
Богданова 5	-//-	дом	1	300	март	март
Богданова 7	-//-	дом	1	300	март	март
Богданова 10б	-//-	дом	1	225	июнь	июнь
Богданова 12	-//-	дом	1	135	апрель	апрель
Богданова 12а	-//-	дом	1	60	март	март
Богданова 14	-//-	дом	1	240	апрель	апрель
Богданова 15	-//-	дом	1	240	март	март
Богданова 16	-//-	дом	1	360	апрель	апрель
Богданова 17	-//-	дом	1	360	апрель	апрель
Богданова 19	-//-	дом	1	120	март	март
Г. Подпольщиков 7	-//-	дом	1	120	февраль	февраль
Г. Подпольщиков 13	-//-	дом	1	240	январь	январь
Г. Подпольщиков 15	-//-	дом	1	240	январь	январь
Г. Подпольщиков 17	-//-	дом	1	120	январь	январь
Г. Подпольщиков 19	-//-	дом	1	120	январь	январь
Г. Подпольщиков 21	-//-	дом	1	120	июль	июль
Г. Подпольщиков 23	-//-	дом	1	120	июль	июль
Горбатова 17	-//-	дом	1	30	июль	июль
Горбатова 19	-//-	дом	1	30	июль	июль
Горбатова 21	-//-	дом	1	240	июль	июль
Горбатова 23	-//-	дом	1	30	июль	июль
Горбатова 25	-//-	дом	1	315	март	март
Горбатова 27	выключателей,	дом	1	315	март	март
Горбатова 29	-//-	дом	1	330	июнь	июнь
Горбатова 35	-//-	дом	1	390	июль	июль
Ефремова 1	-//-	дом	1	270	июль	июль
Ефремова 16	-//-	дом	1	525	июль	июль
Ефремова 2	-//-	дом	1	240	июль	июль
Ефремова 2 кор.1	-//-	дом	1	90	март	март
Ефремова 2 кор. 2	-//-	дом	1	225	июль	июль
Ефремова 2 кор.3	-//-	дом	1	120	июль	июль
Ефремова 4	-//-	дом	1	60	март	март
Ефремова 5	-//-	дом	1	180	март	март
Ефремова 6	-//-	дом	1	180	август	август
Ефремова 7	-//-	дом	1	90	март	март
Ефремова 8	-//-	дом	1	30	август	август
Ефремова 9	-//-	дом	1	30	июль	июль
Ефремова 10 кор.1	-//-	дом	1	30	июль	июль
Ефремова 10 кор.2	-//-	дом	1	240	март	март
Ефремова 10 кор.3	-//-	дом	1	135	июль	июль
Ефремова 22	-//-	дом	1	240	июль	июль
Ефремова 24	-//-	дом	1	45	июль	июль

Ефремова 26	-//-	дом	1	300	январь	январь
Ефремова 80	-//-	дом	1	240	июль	июль
Космонавтов 21	-//-	дом	1	240	июль	июль
Космонавтов 23	-//-	дом	1	60	июль	июль
Космонавтов 25	-//-	дом	1	300	июль	июль
Космонавтов 32	-//-	дом	1	300	май	май
Космонавтов 34	-//-	дом	1	240	май	май
Космонавтов 56	-//-	дом	1	105	июнь	июнь
Космонавтов 58	-//-	дом	1	105	июнь	июнь
Космонавтов 60	-//-	дом	1	300	июнь	июнь
Космонавтов 63	-//-	дом	1	75	март	март
Космонавтов 64	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Космонавтов 65	-//-	дом	1	240	август	август
Космонавтов 67	-//-	дом	1	135	март	март
Космонавтов 69	-//-	дом	1	135	август	август
Космонавтов 90	-//-	дом	1	510	август	август
Космонавтов 94	-//-	дом	1	240	август	август
Космонавтов 96	-//-	дом	1	225	август	август
Космонавтов 98	-//-	дом	1	135	август	август
Космонавтов 100	-//-	дом	1	60	август	август
Л. Карастояновой 2	-//-	дом	1	345	август	август
Л. Карастояновой 4	-//-	дом	1	240	август	август
Л. Карастояновой 6	-//-	дом	1	240	март	март
Л. Карастояновой 8	-//-	дом	1	240	август	август
Л. Карастояновой 10	-//-	дом	1	90	август	август
Л. Карастояновой 12	-//-	дом	1	120	август	август
Л. Карастояновой 14	-//-	дом	1	120	август	август
М. Богдановича 4	-//-	дом	1	240	март	март
М. Богдановича 6	-//-	дом	1	240	август	август
М. Богдановича 8	-//-	дом	1	120	август	август
М. Богдановича 10	-//-	дом	1	120	август	август
М. Богдановича 12	выключателей,	дом	1	120	август	август
М. Богдановича 14	-//-	дом	1	120	август	август
М. Богдановича 16	-//-	дом	1	30	август	август
М. Богдановича 18	-//-	дом	1	30	август	август
М. Богдановича 20	-//-	дом	1	345	март	март
М. Богдановича 22	-//-	дом	1	30	август	август
Маневича 2	-//-	дом	1	315	октябрь	октябрь
Маневича 4	-//-	дом	1	315	октябрь	октябрь
Маневича 6	-//-	дом	1	330	октябрь	октябрь
Маневича 8	-//-	дом	1	330	октябрь	октябрь
Маневича 10	-//-	дом	1	390	октябрь	октябрь
Маневича 12	-//-	дом	1	270	октябрь	октябрь
Маневича 14	-//-	дом	1	300	октябрь	октябрь
Маневича 16	-//-	дом	1	240	август	август
Маневича 18	-//-	дом	1	90	январь	январь
Маневича 22	-//-	дом	1	225	август	август
Маневича 24	-//-	дом	1	120	август	август
Маневича 26	-//-	дом	1	60	август	август

Маневича 28	-//-	дом	1	180	август	август
Маневича 30	-//-	дом	1	180	август	август
Н. Дворникова 3	-//-	дом	1	90	март	март
Н. Дворникова 4	-//-	дом	1	30	март	март
Н. Дворникова 6	-//-	дом	1	30	март	март
Н. Дворникова 8	-//-	дом	1	30	март	март
Н. Дворникова 10	-//-	дом	1	240	март	март
Н. Дворникова 12	-//-	дом	1	135	март	март
Н. Дворникова 13	-//-	дом	1	435	март	март
Н. Дворникова 14	-//-	дом	1	45	март	март
Н. Дворникова 15	-//-	дом	1	300	март	март
Н. Дворникова 16	-//-	дом	1	240	апрель	март
Н. Дворникова 17	-//-	дом	1	240	март	март
Н. Дворникова 18	-//-	дом	1	60	апрель	апрель
Н. Дворникова 20	-//-	дом	1	300	март	март
Н. Дворникова 22	-//-	дом	1	300	май	май
Н. Дворникова 26	-//-	дом	1	105	май	май
Н. Дворникова 28	-//-	дом	1	105	май	май
Н. Дворникова 32	-//-	дом	1	75	май	май
Н. Дворникова 32 кор.2	-//-	дом	1	240	май	май
Н. Ополчения 2	-//-	дом	1	240	март	март
Н. Ополчения 3	-//-	дом	1	135	май	май
Н. Ополчения 4 кор.1	-//-	дом	1	135	январь	январь
Н. Ополчения 4 кор.2	-//-	дом	1	240	январь	январь
Н. Ополчения 4 кор.3	-//-	дом	1	240	май	май
Н. Ополчения 10	-//-	дом	1	225	май	май
Н. Ополчения 12	-//-	дом	1	135	май	май
Н. Ополчения 14	-//-	дом	1	60	май	май
Озёрная 120	-//-	дом	1	345	январь	январь
Осипова 1	-//-	дом	1	345	май	май
Осипова 3	-//-	дом	1	360	май	май
Осипова 5	-//-	дом	1	360	май	май
Осипова 7	-//-	дом	1	90	май	май
Осипова 8	выключателей,	дом	1	120	май	май
Осипова 9	-//-	дом	1	120	май	май
Осипова 11	-//-	дом	1	240	май	май
Осипова 12	-//-	дом	1	240	май	май
Осипова 15	-//-	дом	1	120	март	март
Рабочая 2	-//-	дом	1	120	апрель	апрель
Рабочая 6	-//-	дом	1	120	апрель	апрель
Рабочая 12	-//-	дом	1	120	апрель	апрель
Рабочая 14	-//-	дом	1	30	апрель	апрель
Рабочая 18	-//-	дом	1	30	апрель	апрель
Роцинская 2	-//-	дом	1	30	июнь	июнь
Роцинская 2а	-//-	дом	1	315	июнь	июнь
Роцинская 6	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Роцинская 8	-//-	дом	1	330	июнь	июнь
Роцинская 10	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Соловьинная 39	-//-	дом	1	390	июнь	июнь
Сухого 3	-//-	дом	1	270	январь	январь

Сухого 4	-//-	дом	1	525	март	март
Сухого 5	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Сухого 7	-//-	дом	1	90	июнь	июнь
Сухого 8	-//-	дом	1	225	июнь	июнь
Сухого 9	-//-	дом	1	120	июнь	июнь
Сухого 11	-//-	дом	1	60	июнь	июнь
Сухого 15	-//-	дом	1	180	июнь	июнь
Сухого 18	-//-	дом	1	180	июнь	июнь
Сухого 20	-//-	дом	1	90	июнь	июнь
Титенский тупик 43	-//-	дом	1	30	июнь	июнь
Титенский тупик 48	-//-	дом	1	30	июнь	июнь
Ударная 2	-//-	дом	1	30	июль	июль
Фадеева 3 кор.2	-//-	дом	1	135	июль	июль
Фадеева 7	-//-	дом	1	435	июль	июль
Фадеева 9	-//-	дом	1	45	март	март
Фадеева 11	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Фадеева 13	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Фадеева 15	-//-	дом	1	240	июнь	июнь
Фадеева 17	-//-	дом	1	60	июнь	июнь
Фадеева 19	-//-	дом	1	300	июнь	июнь
Чапаева 2	-//-	дом	1	300	июнь	июнь
Чапаева 2 кор.1	-//-	дом	1	105	июнь	июнь
Чапаева 2 кор.2	-//-	дом	1	105	июнь	июнь
Чапаева 2 кор.3	-//-	дом	1	240	март	март
Чапаева 2 кор.4	-//-	дом	1	75	июль	июль
Чапаева 2 кор.5	-//-	дом	1	240	июль	июль
Чапаева 2 кор.6	-//-	дом	1	240	август	август
Чапаева 4	-//-	дом	1	135	март	март
Чапаева 6	-//-	дом	1	135	август	август
Чапаева 12	-//-	дом	1	300	август	август
Чапаева 16	-//-	дом	1	225	май	май
Чапаева 18	-//-	дом	1	135	май	май
Шоссейная 9	-//-	дом	1	60	май	май
Шоссейная 11	-//-	дом	1	345	май	май
Шоссейная 11а	выключателей,	дом	1	300	май	май
Я.Коласа 3	-//-	дом	1	240	март	март
Я.Коласа 5	-//-	дом	1	90	март	март
Я.Коласа 7	-//-	дом	1	180	март	март
Я.Коласа 11	-//-	дом	1	180	март	март
Я.Коласа 15	-//-	дом	1	90	март	март
Я.Коласа 17	-//-	дом	1	30	май	май
Я.Коласа 19	-//-	дом	1	30	июнь	июнь
Я.Коласа 23	-//-	дом	1	30	март	март
Я.Коласа 25	-//-	дом	1	180	март	март
пер.Я.Коласа 34	-//-	дом	1	180	май	май
пер.Я.Коласа 40	-//-	дом	1	90	май	май
пер.Я.Коласа 57	-//-	дом	1	30	январь	январь
пер.Я.Коласа 59	-//-	дом	1	30	январь	январь
пер.Я.Коласа 63	-//-	дом	1	30	май	май
пер.Я.Коласа 65	-//-	дом	1	150	май	май

Космонавтов 102	-//-	дом	1	225	май	май
Итого по разделу 6		шт	241	45 150		
Раздел 7. Ремонт входов в здание, заделка выбоин, трещин ступеней и площадок						
50 лет Гомсельмаш 4	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 6	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
50 лет Гомсельмаш 28	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.5	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
8-я Иногородняя 2 кор.7а	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Б. Царикова 3	-//-	шт	5	500	июнь	июнь
Б. Царикова 46	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Б. Царикова 57	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Б. Царикова 59	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Б. Царикова 61	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Б. Царикова 63	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Богданова 5	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Богданова 7	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Богданова 10б	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Богданова 12	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Богданова 12а	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Богданова 14	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Богданова 15	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 7	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 13	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 15	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 17	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 19	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 21	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Горбатова 27	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Горбатова 33	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Ефремова 2	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Ефремова 2 кор.1	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Ефремова 2 кор.2	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Ефремова 2 кор.3	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Ефремова 4	здание, заделка	шт	4	400	июнь	июнь
Ефремова 9	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Ефремова 10 кор.1	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Ефремова 10 кор.3	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Космонавтов 25	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Л. Карастояновой 2	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Маневича 22	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Маневича 24	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Маневича 26	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Маневича 28	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Маневича 30	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
М. Богдановича 22	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Н. Дворникова 18	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Н. Дворникова 20	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Н. Дворникова 24	-//-	шт	2	200	июнь	июнь

Н. Дворникова 32 кор.2	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Н. Ополчения 2	-//-	шт	5	500	июнь	июнь
Н. Ополчения 4 кор.1	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Н. Ополчения 4 кор.2	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Н. Ополчения 4 кор.3	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Н. Ополчения 10	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Н. Ополчения 14	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Озёрная 120	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Осипова 8	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Роцинская 2а	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Сухого 3	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Сухого 4	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Сухого 5	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Сухого 7	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Сухого 8	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Сухого 9	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Сухого 11	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Сухого 18	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Фадеева 3 кор.1	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Фадеева 3 кор.3	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Фадеева 7	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Фадеева 9	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Фадеева 11	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Чапаева 2 кор.1	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Чапаева 2 кор.2	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Чапаева 2 кор.3	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Чапаева 2 кор.4	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Чапаева 4	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Чапаева 6	-//-	шт	2	200	июнь	июнь
Чапаева 12	-//-	шт	4	400	июнь	июнь
Я. Коласа 3	-//-	шт	1	100	июнь	июнь
Я. Коласа 7	-//-	шт	3	300	июнь	июнь
Итого по разделу 7						
		шт	583	18 000		
Раздел 8. Ремонт, замена КИП, установка, ремонт, замена групповых приборов учёта тепловой энергии						
8-я Иногородняя 2 кор.2		шт	1	150	март	март
8-я Иногородняя 2 кор.17	-//-	шт	1	150	март	март
8-я Иногородняя 6	-//-	шт	1	150	март	март
50 лет Гомсельмаша 10	Ремонт, замена КИП,	шт	1	150	август	август
50 лет Гомсельмаша 12	-//-	шт	1	150	август	август
50 лет Гомсельмаша 14	-//-	шт	1	150	август	август
50 лет Гомсельмаша 16	-//-	шт	1	150	август	август
50 лет Гомсельмаша 20	-//-	шт	1	150	июль	июль
50 лет Гомсельмаша 22	-//-	шт	1	150	август	август
50 лет Гомсельмаша 28	-//-	шт	1	150	июль	июль
Б. Царикова 7	-//-	шт	1	150	апрель	апрель
Б. Царикова 9	-//-	шт	1	150	май	май
Б. Царикова 55	-//-	шт	1	150	май	май
Б. Царикова 57	-//-	шт	1	150	март	март

Б. Царикова 61	-//-	шт	1	150	март	март
Б. Царикова 63	-//-	шт	1	150	март	март
Богданова 1	-//-	шт	1	150	апрель	апрель
Богданова 3	-//-	шт	1	150	апрель	апрель
Богданова 7	-//-	шт	1	150	август	август
Г. Подпольщиков 7	-//-	шт	1	150	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 19	-//-	шт	1	150	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 21	-//-	шт	1	150	июнь	июнь
Г. Подпольщиков 23	-//-	шт	1	150	июнь	июнь
Горбатова 17	-//-	шт	1	150	март	март
Горбатова 19	-//-	шт	1	150	март	март
Ефремова 4	-//-	шт	1	150	сентябрь	сентябрь
Ефремова 6	-//-	шт	1	150	июль	июль
Ефремова 24	-//-	шт	1	150	август	август
Ефремова 80	-//-	шт	1	150	август	август
Космонавтов 98	-//-	шт	1	150	август	август
Космонавтов 102	-//-	шт	1	150	март	март
Л. Карастояновой 6	-//-	шт	1	150	август	август
Л. Карастояновой 10	-//-	шт	1	150	август	август
Л. Карастояновой 12	-//-	шт	1	150	январь	январь
Л. Карастояновой 14	-//-	шт	1	150	апрель	апрель
М. Богдановича 4	-//-	шт	1	150	август	август
М. Богдановича 20	-//-	шт	1	150	январь	январь
Маневича 10	-//-	шт	1	150	апрель	апрель
Маневича 12	-//-	шт	1	150	апрель	апрель
Н. Дворникова 8	-//-	шт	1	150	май	май
Осипова 1	-//-	шт	1	150	март	март
Осипова 12	-//-	шт	1	150	август	август
Осипова 9	-//-	шт	1	150	июль	июль
Соловьиная 39	-//-	шт	1	150	март	март
Сухого 8	-//-	шт	1	150	август	август
Сухого 15	-//-	шт	1	150	август	август
Сухого 18	-//-	шт	1	150	апрель	апрель
Фадеева 3 кор.1	-//-	шт	1	150	август	август
Фадеева 3 кор.2	-//-	шт	1	150	август	август
Фадеева 19	-//-	шт	1	150	август	август
Фадеева 21	-//-	шт	1	150	август	август
Чапаева 2 кор.1	-//-	шт	1	150	август	август
Чапаева 2 кор.3	-//-	шт	1	150	август	август
Чапаева 12	-//-	шт	1	150	август	август
Чапаева 16	-//-	шт	1	150	апрель	апрель
Я.Коласа 5	-//-	шт	1	150	сентябрь	сентябрь
Я.Коласа 7	Ремонт, замена КИП,	шт	1	150	август	август
Я.Коласа 17	-//-	шт	1	150	март	март
Я.Коласа 25	-//-	шт	1	150	март	март
Итого по разделу 8						
		шт	59	8 850		
Раздел 9. Ремонт, замена насосов, электромоторов						

50 лет Гомсельмаша 33	-//-	шт	1	340	сентябрь	сентябрь
8-я Иногородняя 2 кор.3	-//-	шт	2	350	сентябрь	сентябрь
8-я Иногородняя 2 кор.7	-//-	шт	1	322	март	март
Б. Царикова 57	-//-	шт	1	161	март	март
Б. Царикова 80	-//-	шт	1	161	март	март
Б. Царикова 59	-//-	шт	2	162	апрель	апрель
Б. Царикова 63	-//-	шт	1	161	апрель	апрель
Горбатова 19	-//-	шт	2	322	сентябрь	сентябрь
Космонавтов 69	-//-	шт	2	322	январь	январь
Н. Ополчения 4 кор.3	-//-	шт	1	167	август	август
Титенский тупик 46	-//-	шт	1	320	сентябрь	сентябрь
Титенский тупик 48	-//-	шт	1	280	сентябрь	сентябрь
Озёрная 120	-//-	шт	1	180	сентябрь	сентябрь
Рощинская 10	-//-	шт	2	320	сентябрь	сентябрь
Итого по разделу 9						
		шт	19	3 568		
ремонт полов в технических помещениях						
50 лет Гомсельмаша 12	-//-	шт	1	250	март	март
50 лет Гомсельмаша 14	-//-	шт	1	250	март	март
50 лет Гомсельмаша 16	-//-	шт	1	250	март	март
50 лет Гомсельмаша 18	-//-	шт	1	250	март	март
50 лет Гомсельмаша 20	-//-	шт	1	250	март	март
50 лет Гомсельмаша 22	-//-	шт	1	250	апрель	апрель
Б. Царикова 44	-//-	шт	1	250	апрель	апрель
Богданова 1	-//-	шт	1	250	апрель	апрель
Богданова 3	-//-	шт	1	250	апрель	апрель
Богданова 12	-//-	шт	1	250	август	август
Богданова 12а	-//-	шт	1	250	август	август
Богданова 14	-//-	шт	1	250	август	август
Богданова 15	-//-	шт	1	250	август	август
Богданова 16	-//-	шт	1	250	август	август
Богданова 17	-//-	шт	1	250	август	август
Богданова 19	-//-	шт	1	250	август	август
Ефремова 4	-//-	шт	3	750	август	август
Ефремова 5	-//-	шт	3	750	август	август
Ефремова 9	-//-	шт	2	500	август	август
Ефремова 10 кор.3	-//-	шт	1	250	август	август
Н. Дворникова 12	-//-	шт	1	250	август	август
Осипова 12	-//-	шт	2	500	август	август
Рощинская 10	-//-	шт	1	250	август	август
Фадеева 3 кор.1	-//-	шт	1	250	июнь	июнь
Фадеева 3 кор.2	-//-	шт	2	500	июнь	июнь
Фадеева 7	-//-	шт	2	500	июнь	июнь
Фадеева 21	-//-	шт	2	500	июнь	июнь
Чапаева 4	Восстановление	шт	1	250	июнь	июнь
Чапаева 12	-//-	шт	2	500	сентябрь	сентябрь
Чапаева 16	-//-	шт	1	250	сентябрь	сентябрь
Чапаева 18	-//-	шт	1	250	сентябрь	сентябрь
Итого по разделу 10						
		шт	41	10 250		

со стороны фасада						
Ефремова 16	-//-	м2	40	280	май	май
Ефремова 4	-//-	м2	70	490	май	май
Ефремова 5	-//-	м2	14	98	июль	июль
Ефремова 8	-//-	м2	14	98	май	май
Космонавтов 21	-//-	м2	80	560	апрель	апрель
Космонавтов 23	окраска участков стен,	м2	98	686	апрель	апрель
Космонавтов 25	-//-	м2	25	120	июль	июль
Космонавтов 64		м2	42	294	апрель	апрель
Космонавтов 69	-//-	м2	15	105	апрель	апрель
Космонавтов 90	-//-	м2	22	154	апрель	апрель
Космонавтов 100	-//-	м2	15	105	апрель	апрель
Космонавтов 102	-//-	м2	19	133	апрель	апрель
Н.Дворникова 3	-//-	м2	148	1 036	май	май
Итого по разделу 11		м2	602	4 159		
Раздел 12. Устройство, замена отмостки вокруг дома						
50 лет Гомсельмаш 12	-//-	м2	60	1 080	апрель	апрель
50 лет Гомсельмаш 14	-//-	м2	40	720	апрель	апрель
Космонавтов 32	-//-	м2	30	540	апрель	апрель
Космонавтов 34	-//-	м2	6	108	апрель	апрель
Итого по разделу 12		шт	136	2 448		

ВСЕГО:

338 500.0 руб.