

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЮКРЭУП "СЕЛЬМАШЕВСКОЕ" НА 2018 ГОД

№№ п/п	Адрес дома	Номера подъездов, в которых запланирован тек.ремонт	Кол - во подъездов, подле- жащих ремонту	Сроки выполнения работ (указаны номера запланированных к ремонту подъездов)												№№ ЖЭУ
				1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	пер. Я.Коласа 57	1,2	2	1	2											1
2	Соловьиная 39	1	1			1										1
3	Я.Коласа 3	1,2,3,4	4				1	2	3	4						1
4	8-я Иногородняя 2, корп.11	1,2	2								1	2				1
5	8-я Иногородняя 2, корп.17	1	1										1			1
6	8-я Иногородняя 4	1,2,3	3		1,2	3										1
7	Богданова 1	1	1		1											2
8	Богданова 5	2	1			2										2
9	Богданова 19	1	1				1									2
10	Дворникова 28	2,3,4,5,6,7,8	7					2	3	4	5	6	7	8		2
11	50 лет Гомсельмаша 6	1,2,3	3						1	2	3					4
12	50 лет Гомсельмаша 4	1,3	2				1	3								4
13	50 лет Гомсельмаша 12	4	1			4										4
14	50 лет Гомсельмаша 16	5	1									5				4
15	50 лет Гомсельмаша 10	4	1										4			4
16	Фадеева 21	1	1				1									6
17	Ефремова 6	2	1					2								6
18	Фадеева 3, корп.1	1	1			1										6
19	Фадеева 3, корп.2	1,2	2						1				2			6
20	Ефремова 4	6	1							6						6
21	Чапаева 12	4,5	2								4	5				6
22	Осипова 1	1,5	2				5			1						7
23	Осипова 11	2	1												2	7
24	пр.Космонавтов 65	5	1										5			7
25	пр.Космонавтов 67	5,8	2			8		5								7
26	пр.Космонавтов 69	1	1						1							7
27	пр.Космонавтов 94	1	1						1							7
28	М.Богдановича 4	5	1											5		7
29	М.Богдановича 12	1	1								1					7
30	М.Богдановича 20	7	1								7					7

№№ п/п	Адрес дома	Номера подъездов, в которых запланирован тек.ремонт	Кол - во подъездов, подле- жащих ремонту	Сроки выполнения работ (указаны номера запланированных к ремонту подъездов)												№№ ЖЭУ
				1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
31	Маневича 26	3	1									3				9
32	Маневича 28	1,2,3	3				1	2	3							9
33	Сухого 3	1,2	2							1	2					9
34	Ефремова 22	1	1			1										9
35	Ефремова 24	1,2	2			2							1			9
36	Ефремова 26	2	1											2		9

ИТОГО:		60	1	4	8	6	6	7	6	5	7	6	3	1	
ВСЕГО ПО КВАРТАЛАМ		60	13			19			18			10			

Заместитель директора

И.Н.Пиняев

Начальник тех.отдела

А.С. Макеев